



Администрация Усть-Катавского городского округа  
Челябинской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2022г

№ 208

Об утверждении «дорожной карты» - плана мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательных организациях Усть-Катавского городского округа в 2022 году

В целях реализации в 2022 году мероприятий государственной программы по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций Усть-Катавского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 14.02.2022г. № 1495 «О разработке «дорожных карт», администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «дорожную карту» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании (сооружении) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в 2022 году (Приложение 1) и «дорожную карту» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в здании (сооружении) МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» в 2022 году (Приложение 2).

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

4. Организацию выполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения С.В. Харитнова.

Глава Усть-Катавского городского округа

 Е.Д. Семков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

администрации Усть-Катавского городского округа

от 17.02.2022 № 208

**«Дорожная карта» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта**

в здании (сооружении) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание (количество обучающихся, адреса)
Мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания				
1.	Направление в МОиН Челябинской области пакета документов на участие в конкурсном отборе ГП «Развитие образования в Челябинской области» в целях предоставления в 2022 году муниципальному образованию субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области.	Январь 2022г.	Управление образования	Кол-во обучающихся – 914 чел. (ОО-1) Адрес ОО: 456043, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. 40 лет Октября, д.37
2.	Заключение соглашения с МОиН на предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов в 2022-2024 г.г., в том числе на получение средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области в системе «Электронный бюджет».	Февраль 2022г.	Управление образования	

3.	<p>Формирование Муниципальной рабочей группы (далее – Муниципальная рабочая группа) на период капитального ремонта общеобразовательных организаций Усть-Катавского городского округа</p>	Февраль 2022г.	Администрация Усть-Катавского городского округа
4.	<p>Взаимодействие с Государственным казенным учреждением "Центр организации закупок Челябинской области" по реализации мероприятий капитального ремонта в сфере закупок.</p>	В течение 2022г.	<p>Управление образования Отдел размещения муниципального заказа администрации УКГО Управление инфраструктуры и строительства администрации УКГО Юридический отдел администрации УКГО Руководитель ОУ</p>
5.	<p>Конкурсные процедуры на капитальные ремонты здания школы</p>	Март - апрель (по графику МОиН Челябинской области)	<p>Муниципальная рабочая группа ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» Управление образования Руководитель ОУ</p>
6.	<p>Подготовка помещений ОУ к ремонтным работам, разработка мероприятий и графика организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОО на период капитального ремонта.</p>	Апрель-май	<p>Муниципальная рабочая группа Управление образования Руководитель ОУ</p>
7.	<p>Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников, оборудования. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного.</p>	В течение 2022г.	<p>Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Управление имущественных и земельных отношений Руководитель ОУ</p>

8.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещения на официальном сайте Управления образования и ОО	Май 2022г.	Строительный контроль Управление образования Руководитель ОУ
9.	Выполнение ремонтных работ	В соответствии с контрактом	Подрядная организация в соответствии с условиями контракта Муниципальная рабочая группа Руководитель ОУ
10.	Контроль за выполнением ремонтных работ	В соответствии с контрактом	Строительный контроль Муниципальная рабочая группа Управление инфраструктуры и строительства администрации УКО Руководитель ОУ
11.	Приемка выполненных работ, подписание актов	В соответствии с контрактом	Администрация Усть-Катавского городского округа Строительный контроль Управление образования Руководитель ОУ
12.	Оплата выполненных работ	В соответствии с контрактом	Администрация Усть-Катавского городского округа Муниципальная рабочая группа Управление образования Руководитель ОУ
13.	Оснащение средствами обучения и воспитания ОО, установка оборудования	В соответствии с контрактом	Муниципальная рабочая группа Управление образования Руководитель ОУ

14.	Взаимодействие с Управлением имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа по постановке на учет основных средств ООО	В течение 2022 года	Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Руководитель ОУ	
Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе образовательных организаций				
1.	Разработка перечня компенсаторных мероприятий по организации учебного процесса на базе других образовательных организаций, определение площадей и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ	Март – май 2022г.	Муниципальная рабочая группа Управление образования Руководитель ОУ	
2.	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта.	Июнь-июль 2022г.	Муниципальная рабочая группа Управление образования	
3.	<p>Разработка и утверждение плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта с учетом имеющихся условий, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сменность занятий; график питания;</li> <li>- продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков;</li> <li>- расписание занятий внеурочной деятельности;</li> <li>- расписание кружков и объединений (в рамках ДО);</li> <li>- корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением;</li> <li>- оснащенность средствами обучения и воспитания;</li> </ul>	Август 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ	
4.	<p>Обеспечение перевозки обучающихся;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута;</li> <li>- изменение графика движения транспорта</li> </ul>	Август 2022г.	Администрация Усть-Катавского городского округа Муниципальная рабочая группа	
5.	Организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Период капитального ремонта	Управление образования Руководитель ОУ	

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта					
1.	Разработка ПСД на установку ограждения территории школы, оснащение охранной сигнализацией и стационарным металлоискателем	Март 2022г.	Руководитель ОУ		
2.	Конкурсные процедуры на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта	Апрель 2022г.	Руководитель ОУ		
3.	Установка ограждения территории школы	В соответствии с контрактом	Подрядная организация в соответствии с условиями контракта Руководитель ОУ Муниципальная рабочая группа		
4.	Оснащение школы охранной сигнализацией	В соответствии с контрактом	Подрядная организация в соответствии с условиями контракта Руководитель ОУ Муниципальная рабочая группа		
5.	Оснащение школы стационарным металлоискателем	В соответствии с контрактом	Подрядная организация в соответствии с условиями контракта Руководитель ОУ Муниципальная рабочая группа		
6.	Пусконаладочные работы системы АПС	В соответствии с контрактом	Подрядная организация в соответствии с условиями контракта Руководитель ОУ Муниципальная рабочая группа		
7.	Пусконаладочные работы системы вентиляции	В соответствии с контрактом	Подрядная организация в соответствии с условиями контракта Муниципальная рабочая группа Руководитель ОУ		

		контрактом	соответствии с условиями контракта Муниципальная рабочая группа Руководитель ОУ	
8.	Контроль за выполнением работ	В соответствии с контрактом	Строительный контроль Муниципальная рабочая группа Руководитель ОУ	
9.	Приемка выполненных работ	В соответствии с контрактом	Администрация Усть-Катавского городского округа Строительный контроль Управление образования Руководитель ОУ	
10.	Оплата выполненных работ	В соответствии с контрактом	Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Руководитель ОУ	
Мероприятия, организуемые Штабами родительского контроля				
1.	Формирование муниципального Штаба родительского общественного контроля и Штаба родительского общественного контроля ОО (далее – Штаб)	Февраль	Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Руководитель ОУ	
2.	Участие руководителя и членов Штаба в деятельности муниципальных и школьных рабочих групп, запрос информации о ходе реализации работ по капитальному ремонту	В течение 2022 года	Руководитель Штаба члены Штаба	
3.	Наблюдение за ходом выполнения мероприятий по капитальному ремонту, за проведением закупок и оснащением оборудованием образовательной организации;	В течение 2022 года	Руководитель Штаба члены Штаба	

4.	Организация информирования родительской общественности о проведении мероприятий по капитальному ремонту образовательной организации;	В течение 2022 года	Руководитель Штаба члены Штаба
5.	Проведение анкетирования обучающихся и (или) их родителей по вопросам капитального ремонта	Апрель 2022г.	Руководитель Штаба члены Штаба
6.	Организация общественного обсуждения дизайн проектов оформления общественно значимых мест	Апрель 2022г.	Руководитель Штаба члены Штаба
7.	Размещение информации на официальных сайтах ОМС и ОО о результатах работы Штаба	В течение 2022 года	Специалисты ОМС, осуществляющие сопровождение сайтов Руководитель Штаба члены Штаба
Мероприятия по обеспечению повышения квалификации педагогических работников			
1.	Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников на 2022 год	Январь 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ
2.	Заключение договора на обучение по дополнительным профессиональным программам с ГБУ ДПО РЦОКИО	Январь 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ
3.	Заключение договора на обучение по дополнительным профессиональным программам с ГБУ ДПО ЧИПКРО	Январь 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ
4.	Организация прохождения КПК сотрудниками ОО	В течение 2022 года	Руководитель ОО
5.	Контроль за соблюдением плана-графика повышения квалификации	В течение 2022 года	Управление образования Руководитель ОУ
Мероприятия по обеспечению обновления фонда учебников			
1.	Изучение потребности ОО участников капитального ремонта в учебной литературе с использованием возможностей ИС «Мониторинг состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области»	Январь 2022г.	Управление образования
2.	Распределение средств областного заказа учебников на 2022 -2023 учебный год для участников капитального ремонта ОО	до 11 февраля 2022г.	Управление образования
3.	Распределение средств областного заказа учебников на 2022 -2023 учебный год для участников капитального	до 15 февраля 2022г.	Управление образования



	ремонта ОО			
4.	Анализ заказа общеобразовательных организаций участников капитального ремонта	28 февраля 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ	
5.	Заполнение заказа учебников на 2022 -2023 учебный год для участников капитального ремонта ОО в ИС «Мониторинг состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области»	28 февраля 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ	
6.	Доставка и получение учебников	Июль-август 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ	
7.	Взаимодействие с Управлением имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа по постановке на учет основных средств	В течение 2022г.	Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Руководитель ОУ	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

администрации Усть-Катавского городского округа

от 17.01.2022, № 208

**«Дорожная карта» - план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта**

в здании (сооружении) МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 4»  
в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание (количество обучающихся, адреса)
1.	<p>Мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания</p> <p>Направление в МОиН Челябинской области пакета документов на участие в конкурсном отборе ГП «Развитие образования в Челябинской области» в целях предоставления в 2022 году муниципального образованию субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области.</p>	<p>Январь 2022г.</p>	<p>Управление образования</p>	<p>Кол-во обучающихся – 197 чел. (ОО-1) Адрес ОО: 456040, Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Ломоносова, д.96а</p>
2.	<p>Заклучение соглашения с МОиН на предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов в 2022-2024 г.г., в том числе на получение средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области в системе «Электронный бюджет».</p>	<p>Февраль 2022г.</p>	<p>Управление образования</p>	
3.	<p>Формирование Муниципальной рабочей группы (далее – Муниципальная рабочая группа) на период капитального ремонта общеобразовательных организаций Усть-Катавского городского округа</p>	<p>Февраль 2022г.</p>	<p>Администрация Усть-Катавского городского округа</p>	

4.	Взаимодействие с Государственным казенным учреждением "Центр организации закупок Челябинской области" по реализации мероприятий капитального ремонта в сфере закупок.	В течение 2022г.	Управление образования Отдел размещения муниципального заказа администрации УКГО Управление инфраструктуры и строительства администрации УКГО Юридический отдел администрации УКГО Руководитель ОУ
5.	Конкурсные процедуры на капитальные ремонты здания школы	Март - апрель (по графику МОиН Челябинской области)	Муниципальная рабочая группа ГКУ «Центр организации закупок Челябинской области» Управление образования Руководитель ОУ
6.	Подготовка помещений ОУ к ремонтным работам, разработка мероприятий и графика организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОО на период капитального ремонта.	Апрель-май	Муниципальная рабочая группа Управление образования Руководитель ОУ
7.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников, оборудования. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного.	В течение 2022г.	Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Управление имущественных и земельных отношений Руководитель ОУ
8.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте Управления образования и ОО	Май 2022г.	Строительный контроль Управление образования Руководитель ОУ
9.	Выполнение ремонтных работ	В соответствии с контрактом	Подрядная организация в соответствии с

			условиями контракта Муниципальная рабочая группа Руководитель ОУ	
10.	Контроль за выполнением ремонтных работ	В соответствии с контрактом	Строительный контроль Муниципальная рабочая группа Управление инфраструктуры и строительства администрации УКГО Руководитель ОУ	
11.	Приемка выполненных работ, подписание актов	В соответствии с контрактом	Администрация Усть-Катавского городского округа Строительный контроль Управление образования Руководитель ОУ	
12.	Оплата выполненных работ	В соответствии с контрактом	Администрация Усть-Катавского городского округа Муниципальная рабочая группа Управление образования Руководитель ОУ	
13.	Оснащение средствами обучения и воспитания ОО, установка оборудования	В соответствии с контрактом	Муниципальная рабочая группа Управление образования Руководитель ОУ	
14.	Взаимодействие с Управлением имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа по постановке на учет основных средств ОО	В течение 2022 года	Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Руководитель ОУ	

Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе образовательных организаций			
1.	Разработка перечня компенсаторных мероприятий по организации учебного процесса на базе других образовательных организаций, определение площадей и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ	Март – май 2022г.	Муниципальная рабочая группа Управление образования Руководитель ОУ
2.	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта.	Июнь-июль 2022г.	Муниципальная рабочая группа Управление образования
3.	Разработка и утверждение плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта с учетом имеющихся условий, в том числе: - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; - оснащенность средствами обучения и воспитания.	Август 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ
4.	Обеспечение перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения транспорта	Август 2022г.	Администрация Усть-Катавского городского округа Муниципальная рабочая группа
5.	Организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Период капитального ремонта	Управление образования Руководитель ОУ
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта			
1.	Разработка ПСД на установку ограждения территории школь. оснащение охранной сигнализацией и стационарным металлоискателем	Март 2022г.	Руководитель ОУ

2.	Конкурсные процедуры на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта	Апрель 2022г.	Руководитель ОУ
3.	Установка ограждения территории школы	В соответствии с контрактом	Подрядная организация в соответствии с условиями контракта Руководитель ОУ Муниципальная рабочая группа
4.	Контроль за выполнением работ	В соответствии с контрактом	Строительный контроль Муниципальная рабочая группа Руководитель ОУ
5.	Приемка выполненных работ	В соответствии с контрактом	Администрация Усть-Катавского городского округа Строительный контроль Управление образования Руководитель ОУ
6.	Оплата выполненных работ	В соответствии с контрактом	Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Руководитель ОУ
Мероприятия, организуемые Штабами родительского контроля			
1.	Формирование муниципального Штаба родительского общественного контроля и Штаба родительского общественного контроля ОО (далее – Штаб)	Февраль	Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Руководитель ОУ
2.	Участие руководителя и членов Штаба в деятельности муниципальных и школьных рабочих групп, запрос информации о ходе реализации работ по капитальному ремонту	В течение 2022 года	Руководитель Штаба члены Штаба

3.	Наблюдение за ходом выполнения мероприятий по капитальному ремонту, за проведением закупок и оснащением оборудованием образовательной организации;	В течение 2022 года	Руководитель Штаба члены Штаба
4.	Организация информирования родительской общественности о проведении мероприятий по капитальному ремонту образовательной организации;	В течение 2022 года	Руководитель Штаба члены Штаба
5.	Проведение анкетирования обучающихся и (или) их родителей по вопросам капитального ремонта	Апрель 2022г.	Руководитель Штаба члены Штаба
6.	Организация общественного обсуждения дизайн проектов оформления общественно значимых мест	Апрель 2022г.	Руководитель Штаба члены Штаба
7.	Размещение информации на официальных сайтах ОМС и ОО о результатах работы Штаба	В течение 2022 года	Специалисты ОМС, осуществляющие сопровождение сайтов Руководитель Штаба члены Штаба
Мероприятия по обеспечению повышения квалификации педагогических работников			
1.	Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников на 2022 год	Январь 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ
2.	Заключение договора на обучение по дополнительным профессиональным программам с ГБУ ДПО РЦОКИО	Январь 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ
3.	Заключение договора на обучение по дополнительным профессиональным программам с ГБУ ДПО ЧИППКРО	Январь 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ
4.	Организация прохождения КПК сотрудниками ОО	В течение 2022 года	Руководитель ОО
5.	Контроль за соблюдением плана-графика повышения квалификации	В течение 2022 года	Управление образования Руководитель ОУ
Мероприятия по обеспечению обновления фонда учебников			
1.	Изучение потребности ОО участников капитального ремонта в учебной литературе с использованием возможностей ИС «Мониторинг состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области»	Январь 2022г.	Управление образования

2.	Распределение средств областного заказа учебников на 2022 -2023 учебный год для участников капитального ремонта ОО	до 11 февраля 2022г.	Управление образования	
3.	Распределение средств областного заказа учебников на 2022 -2023 учебный год для участников капитального ремонта ОО	до 15 февраля 2022г.	Управление образования	
4.	Анализ заказа общеобразовательных организаций участников капитального ремонта	28 февраля 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ	
5.	Заполнение заказа учебников на 2022 -2023 учебный год для участников капитального ремонта ОО в ИС «Мониторинг состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области»	28 февраля 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ	
6.	Доставка и получение учебников	Июль-август 2022г.	Управление образования Руководитель ОУ	
7.	Взаимодействие с Управлением имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа по постановке на учет основных средств	В течение 2022г.	Администрация Усть-Катавского городского округа Управление образования Руководитель ОУ	