


СОГЛАСОВАН

Заместитель главы Усть-Катавского городского округа -
начальник управления инфраструктуры и строительства
куратор муниципальной составляющей


Дьячковский Д.Н.
от « 27 » 01 20 23 г.

УТВЕРЖДЁН

Муниципальным проектным комитетом
Усть-Катавского городского округа
(протокол от « 27 » 01 20 23 г.)

ПАСПОРТ

**муниципальной составляющей национального проекта «Экология»
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»		
Краткое наименование муниципального проекта	Экология	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Д.Н.Дьячковский - заместитель главы Усть-Катавского городского округа – начальник управления инфраструктуры и строительства		
Руководитель муниципального проекта	Д.Н.Дьячковский - заместитель главы Усть-Катавского городского округа – начальник управления инфраструктуры и строительства		
Администратор муниципального проекта	Е.И.Алферова – инженер отдела инфраструктуры ФОО УКГО «Управление инфраструктуры и строительства»		
Связь с государственными программами Челябинской области и муниципальными программами Усть-Катавского городского округа	Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области»	Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки в Усть-Катавском городском округе на 2022-2024 годы»	

2. Цель и показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Цель: Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО</i>										
<i>Показатели:</i>										
1.	Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО, куб.м.	основной	0	01.01.2019	213,75	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2.	Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО, ед.	основной	0	01.01.2019	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3.	Уровень обеспеченности контейнерным сбором, %	основной	0	01.01.2019	70,1	70,1	70,1	71,46	72,82	-
4.	Уровень обустройства контейнерных площадок, %	основной	0	01.01.2019	0,0	30,6	55,4	79,3	96,7	-

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<p>Результат муниципального проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На средства межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области приобретены контейнеры для сбора ТКО в количестве 285 ед. в 2019 году. 2. Приобретенными контейнерами оснащены 82 места накопления ТКО в 2019 году в г.Усть-Катаве и сельских населенных пунктах. 3. На средства межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области в 2020 году оборудовано в соответствии с СанПиН 37 контейнерных площадок. 4. На средства межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области в 2021 году оборудовано в соответствии с СанПиН бетонным покрытием, ограждением из профнастила и крышей 30 контейнерных площадок. 5. На средства межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области в 2022 году оборудовано в соответствии с СанПиН бетонным покрытием, ограждением из профнастила и крышей 29 контейнерных площадок 6. На средства межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области в 2023 году будет оборудовано в соответствии с СанПиН бетонным покрытием, ограждением из профнастила и крышей 21 контейнерная площадка. 		
1.1.	<p>Мероприятия по реализации муниципального проекта</p>	<p>01.01.2021-31.12.2024</p>	<p>В 2021-2024 годы планируется направление заявки в Министерство экологии Челябинской области на получение очередного межбюджетного трансферта с целью дооснащения контейнерных площадок в соответствии с СанПиН.</p>

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	
1	Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО							
1.1	Приобретение контейнеров для накопления ТКО	1427,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1427,08
1.1.1	Бюджет Челябинской области	1042,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1042,07
1.1.2	Местный бюджет	385,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,01
1.2	Обустройство контейнерных площадок	372,0	2437,85	1758,38	1493,511	1246,83	0,0	7308,571
1.2.1	Бюджет Челябинской области	0,0	2038,0	1578,89	1344,16	1146,83	0,0	6107,88
1.2.2	Местный бюджет	372,0	399,85	179,49	149,351	100,0	0,0	1200,691
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	1799,08	2437,85	1758,38	1493,511	1246,83	0,0	8735,651
	Бюджет Челябинской области	1042,07	2038,0	1578,89	1344,16	1146,83	0,0	7149,95
	Местный бюджет	757,01	399,85	179,49	149,351	100,0	0,0	1585,701

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Д.Н. Дьячковский	Заместитель главы Усть-Катавского городского округа – начальник управления инфраструктуры и строительства	Глава Усть-Катавского городского округа С.Д.Семков	25
2.	Администратор муниципального проекта	Е.И. Алферова	Инженер отдела инфраструктуры Управления инфраструктуры и строительства	Д.Н.Дьячковский - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа – начальник управления инфраструктуры и строительства	40
3.	Участник муниципального проекта по мероприятию «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО». Получение межбюджетного трансферта по мероприятию «Приобретение контейнеров для накопления ТКО». Проведение закупки и приобретение контейнеров для накопления ТКО. Участие в формировании отчетности по итогам реализации мероприятия в рамках муниципального проекта.	Я.В. Гриновский	Заместитель главы Усть-Катавского городского округа – начальник управления имущественных и земельных отношений	Глава Усть-Катавского городского округа С.Д.Семков	25
4.	Участник муниципального проекта. Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципального проекта в рамках национального проекта.	Т.П. Латкина	Главный бухгалтер Управления инфраструктуры и строительства	Д.Н.Дьячковский - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа – начальник управления инфраструктуры и строительства	10

Приложение к паспорту
муниципального проекта
«Экология»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО						
1.	Результат: Получение межбюджетных трансфертов по мероприятию «Обустройство контейнерных	01.01.2021	31.12.2023	Д.Н.Дьячковский	Соглашение с Министерством экологии Челябинской области о предоставлении межбюджетного трансферта	Руководитель муниципального проекта
1.1.	Мероприятие: Подготовка заявок в Министерство экологии Челябинской области для получения трансфертов	01.03.2021	01.03.2023	Д.Н.Дьячковский Е.И.Алферова	Информация о начале сбора заявок	Руководитель муниципального проекта
1.1.1	Контрольная точка: Направление заявок в Министерство экологии Челябинской области для получения межбюджетных трансфертов	01.03.2021	01.03.2023	Д.Н.Дьячковский Е.И.Алферова	Заявки Усть-Катавского городского округа на получение межбюджетных трансфертов	Руководитель муниципального проекта
2	Результат: Проведение закупок и обустройство контейнерных площадок	01.04.2021	31.12.2023	Д.Н.Дьячковский Е.И.Алферова	Муниципальные контракты с подрядчиками по результатам аукционов	Руководитель муниципального проекта
2.1	Мероприятие: Заключение муниципальных контрактов на оборудование контейнерных площадок	01.04.2021	30.04.2023	Д.Н.Дьячковский Е.И.Алферова	Протоколы по итогам аукционов	Руководитель муниципального проекта

2.1.1.	Контрольная точка: Проведение аукционов	01.04.2021	01.05.2023	Е.И.Алферова	Аукционная документация	Руководитель муниципального проекта
2.2.	Мероприятие: Обустройство контейнерных площадок	01.05.2021	30.06.2023	Д.Н.Дьячковский Е.И.Алферова	Акты о приемке выполненных работ	Руководитель муниципального проекта
2.2.1.	Контрольная точка: Оплата подрядчикам по актам выполненных работ	01.09.2021	31.07.2023	Д.Н.Дьячковский Е.И.Алферова	Счета на оплату	Руководитель муниципального проекта