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«

ПАСПОРТ 
муниципального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
(«Цифровая культура») (Усть-Катавский городской округ)»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
Краткое наименование муниципального 
проекта Культурная среда Срок начала и окончания 01.01.2019-31.12.2024

Куратор муниципального проекта С.В. Харитонов - первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам 
социально-культурной политики, охраны здоровья населения

Руководитель муниципального проекта И.В. Зуева - начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа

Администратор муниципального проекта Е.Ю. Волкова - заместитель начальника Управления культуры администрации Усть-Катавского 
городского округа

Связь с государственными программами 
Челябинской области и муниципальными 
программами Усть-Катавского 
городского округа

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры в РФ»
Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» 
Муниципальная программа «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»



2. Цель и показатели муниципального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 1 виртуального концертного зала

№ 
п/п Наименование показателя Тип

показателя
Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

1. Количество созданных виртуальных концертных 
залов (ед.) (нарастающим итогом) основной 0 01.01.2018 0 0 0 0 0 1



3. Результаты муниципального проекта

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата Тип результата

1. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а 
также более широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Создан виртуальный концертный зал на базе 
городского Дворца культуры им.
Т.Я.Белоконева для трансляции знаковых 
культурных мероприятий. Нарастающий итог

31.12.2024 За счет средств федерального бюджета на 
территории Усть-Катавского городского округа 
до 2024 года будет создан 1 виртуальный 
концертный зал.

Приобретение товаров, 
работ, услуг



4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п Наименование результата и источники 
финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации 
(тыс. рублей)

Всего 
(тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Создание виртуальных концертных залов

1.1 Результат проекта: создан 1 виртуальный концертный 
зал, из них:

0 0 0 0 0 5 700,00 5 700,0

1.1.1 Федеральный бюджет - - - - - 5 700,00 5 700,0
1.1.2 Бюджет Челябинской области - - - - - - -
1.1.3 Местный бюджет - - - - - - -

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0 0 0 0 0 5 700,00 5 700,0
Федеральный бюджет - - - - - 5 700,00 5 700,0

Бюджет Челябинской области - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -



5. Участники муниципального проекта

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

1 Руководитель муниципального проекта И.В. Зуева

Начальник Управления 
культуры администрации 
У сть-Катавского 
городского округа

С.В. Харитонов - первый 
заместитель главы Усть- 
Катавского городского округа 
по вопросам социально
культурной политики, охраны 
здоровья населения

20

2 Администратор муниципального проекта Е.Ю. Волкова

Заместитель начальника 
Управления культуры 
администрации 
Усть-Катавского 
городского округа

И.В. Зуева
Начальник Управления 
культуры администрации 
Усть-Катавского городского 
округа

20

3

Участник муниципального проекта по 
мероприятию «Создание виртуального 
концертного зала».
Подготовка заявки в Минкультуры 
Челябинской области на получение 
субсидии по мероприятию «Создание 
виртуального концертного зала».
Обеспечение создания виртуального
концертного зала на базе городского Дворца 
культуры им. Т.Я. Белоконева
Участие в формировании отчетности по 
итогам реализации мероприятия в рамках 
муниципального проекта.

П.В. Паскевич

Директор
Муниципального 
казённого учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система»

И.В. Зуева
Начальник Управления 
культуры администрации 
Усть-Катавского городского 
округа

80



4

Участник муниципального проекта.
Размещение аукционной документации, 
разъяснений и протоколов в ЕИС 
«Закупки».

А.С. Русакова

Начальник отдела 
размещения 
муниципального заказа 
администрации Усть- 
Катавского городского 
округа

Я.В. Гриновский
Заместитель главы Усть- 
Катавского городского округа 
- начальник управления 
имущественных и земельных 
отношений

10

5

Участник муниципального проекта.
Координация общих вопросов финансового 
обеспечения реализации мероприятий 
муниципального проекта в рамках
национального проекта.

А.В. Зыбцева

Главный бухгалтер 
Управления культуры 
администрации Усть- 
Катавского городского 
округа

И.В. Зуева
Начальник Управления 
культуры администрации 
Усть-Катавского городского 
округа

20



Приложение 
к паспорту муниципального проекта 

«Цифровая культура»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ 
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика результата

Уровень 
контроляначало окончание

Создание виртуального концертного зала

1.

Результат:
Поддержано направление заявки 
для участия в конкурсе на создание 
1 виртуального концертного зала

01.01.2023 31.12.2023 И.В. Зуева

Заявка в Минкультуры 
Челябинской области для 
участия в конкурсе на 
создание виртуального 
концертного зала

Муниципальный 
проектный офис

1.1.1

Мероприятие:
Подготовка заявки в
Минкультуры Челябинской 
области для участия в конкурсе на 
создание виртуального 
концертного зала

01.01.2023 01.04.2023 Е.Ю. Волкова
П.В. Паскевич

Информация о начале 
конкурсного отбора

Руководитель 
муниципального 
проекта

1.1

Контрольная точка:
Направление заявки в 
Минкультуры Челябинской 
области для участия в конкурсе на 
создание виртуального 
концертного зала

01.01.2023 01.04.2023 П.В. Паскевич

Заявка Усть-Катавского 
городского округа на 
получение субсидии на 
участие в конкурсе на 
создание виртуального 
концертного зала

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.1.2

Мероприятие:
Заполнение и согласование
Соглашения с Министерством 
культуры Челябинской области на 
получение субсидии

01.01.2024 15.05.2024 А.В. Зыбцева

Соглашение с
Министерством культуры 
Челябинской области в 
системе «Электронный 
бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет



1.2

Контрольная точка:
Заключение Соглашения с
Министерством культуры 
Челябинской области на получение 
субсидии

01.01.2024 15.05.2025 А.В. Зыбцева

Соглашение с
Министерством культуры 
Челябинской области в 
системе «Электронный 
бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.1.3

Мероприятие:
Проведение аукциона/ 
Определение поставщика (при 
закупке у единственного 
поставщика)

15.05.2024 30.06.2024 П.В. Паскевич Аукционная документация/ 
Опросные листы

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.3
Контрольная точка:

. Определение исполнителя/ 
поставщика

15.05.2024 30.06.2024 А.С. Русакова/
П.В. Паскевич

Протокол заседания 
комиссии/ Протокол 
определения поставщика

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.1.4

Мероприятие:
Направление муниципального 
контракта исполнителю/ 
поставщику

01.07.2024 15.07.2024 П.В. Паскевич
Проект муниципального 
контракта в ЕИС/ Проект 
муниципального контракта

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.4
Контрольная точка: 
Заключение муниципального 
контракта/ прямых договоров

01.07.2024 15.07.2024 П.В. Паскевич
Муниципальный контракт в
ЕИС/ Муниципальный 
контракт

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.1.5

Мероприятие:
Направление отчёта в 
администрацию Усть-Катавского 
городского округа с приложением 
полного пакета документов, 
подтверждающих выполнение 
мероприятий

01.01.2024 15.12.2024 П.В. Паскевич

Отчет с предоставлением 
пакета документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.5

Контрольная точка:
Создание 1 виртуального 
концертного зала на базе 
городского Дворца культуры им. 
Т.Я. Белоконева

01.12.2024 15.12.2043 П.В. Паскевич

Отчет с предоставлением 
пакета документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Муниципальный 
проектный 
комитет



1.1.6

Мероприятие:
Направление годового отчета в 
Минкультуры Челябинской 
области с приложением полного 
пакета документов, 
подтверждающих выполнение 
мероприятий

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Зыбцева Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.6
Контрольная точка:
Создание 1 виртуального 
концертного зала

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Зыбцева Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет


