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1. Основные положения

Наименование муниципального проекта Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
Краткое наименование муниципального 
проекта Культурная среда Срок начала и окончания 01.01.2019-31.12.2024

Куратор муниципального проекта
С.Н.Пульдяев - первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально
культурной политики, охраны здоровья населения (с начала реализации проекта по ноябрь 2020 г.) 
С.В. Харитонов - первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально
культурной политики, охраны здоровья населения (с ноября 2020 г. по настоящее время)

Руководитель муниципального проекта
Е.А. Бухмастова - начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа 
(с начала реализации проекта по август 2021 г.)
Е.В. Зуева - начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа (с 
октября 2021 г. по настящее время)

Администратор муниципального проекта
Е.Ю. Волкова - ведущий специалист управления культуры администрации Усть-Катавского городского 
округа (с начала реализации проекта по ноябрь 2021 г.); заместитель начальника Управления культуры 
администрации Усть-Катавского городского округа (с декабря 2021 г. по настоящее время)

Связь с государственными программами 
Российской Федерации, Челябинской 
области и муниципальными программами 
Усть-Катавского городского округа

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры в РФ»
Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» 
Муниципальная программа «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»



2. Цель и показатели муниципального проекта

Увеличение к 2024 году количества помещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой 
самореализации и досуга населения

№ 
п/п Наименование показателя Тип

показателя
Базовое значение

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение Дата

Количество созданных (реконструированных), модернизированных и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)

1
Количество созданных (реконструированных) 
и капитально отремонтированных объектов 
организаций культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

Основной 0 01.01.2018 0 1 2 2 2 4

2
Количество муниципальных библиотек, 
модернизированных по модельному стандарту 
(ед.) (нарастающим итогом)

Основной 0 01.01.2018 0 0 1 1 2 2

3
Количество организаций культуры, 
получивших специализированный 
автотранспорт (автоклубы) (ед.) 
(нарастающим итогом)

Основной 0 01.01.2018 0 0 0 1 1 1

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тыс. посещений)

4
Увеличение на 15 % числа посещений 
учреждений культуры (тыс. посещений) 
(нарастающим итогом)

Основной 202,538 01.01.2018 218,756 102,631 118,212 225,034 262,262 305,278



3. Результаты муниципального проекта

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, модернизировать 
муниципальные детские школы искусств по видам искусств, обеспечить развитие муниципальных библиотек

1 Результат муниципального проекта: Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения, 
в сельской местности

Характеристика результата муниципального проекта: Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал 
(в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий 
кружков и студий. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно
досуговые учреждения современным, звуковым, световым и мультимедийным оборудованием.
К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов п. Вязовая и с. Минка доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена 
за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно — досуговых объектов. В 2020 году будет создано 
(реконструировано) и капитально отремонтировано - 1 культурно-досуговое учреждение (далее с нарастающим итогом), в 2024 г. - 1 
учреждение..
Срок: 01.01.2019-31.12.2024

1.1 Направление заявки для участия в 
конкурсе на строительство 
(реконструкцию) и (или) капитальный 
ремонт 1 культурно-досугового 
учреждения в сельской местности.

31.12.2019 В 2019 году на 2020 год направлена заявка на капитальный ремонт культурно
досугового учреждения в сельской местности - клуба Железнодорожников пос. 
Вязовая. Капитальный ремонт клуба планируется осуществлять с привлечением 
областных и (или) федеральных средств.

1.2 Поддержана заявка на участие в конкурсе 
на капитальный ремонт 1 культурно
досугового учреждения в сельской 
местности. Капитальный ремонт клуба 
Железнодорожников п. Вязовая

31.12.2020 Выполнен капитальный ремонт клуба Железнодорожников п. Вязовая

1.3 Направление заявки для участия в 
конкурсе на строительство 
(реконструкцию) и (или) капитальный 
ремонт 1 культурно-досугового 
учреждения в сельской местности

01.05.2023 В 2023 году планируется направить заявку для участия в конкурсе на капитальный 
ремонт сельского дома культуры с. Минка в 2024 году



1.4 Поддержана заявка на участие в конкурсе 
на капитальный ремонт 1 культурно
досугового учреждения в сельской 
местности. Капитальный ремонт сельского 
дома культуры с. Минка

31.12.2024 Выполнен капитальный ремонт сельского дома культуры с. Минка

2 Результат муниципального проекта: Переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту
Характеристика результата муниципального проекта: Разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий 
скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, 
периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также 
организацию современного комфортного библиотечного пространства.
Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку 

в центр культурной жизни муниципального образования.
К 2024 году будет созданы 2 модельные муниципальные библиотеки.
Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования.
Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для детской библиотеки или филиала 
- 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета).
Местный бюджет обеспечивает ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор на участие в конкурсе по 
созданию модельных библиотек производится на конкурсной основе.
Срок: 01.01.2019-31.12.2024

2.1 Направление заявки для участия в 
конкурсе на переоснащение одной 
муниципальной библиотеки округа под 
модельную

31.12.2020 В 2020 году будет направлена заявка на участие в конкурсе на переоснащение 
Центральной городской библиотеки (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) для создания на её 
базе муниципальной модельной библиотеки.
В случае создания модельной библиотеки жители округа получат доступ к 
современному универсальному информационно-культурному учреждению, 
способному эффективно выполнять информационную, образовательную, 
культурную и просветительскую функции.

2.2 Поддержана заявка на участие в конкурсе 
на переоснащение Центральной городской 
библиотеки (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) 
под модельную

31.12.2021 Центральная городская библиотека (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) переоснащена по 
модельному стандарту



2.3 Направление заявки для участия в 
конкурсе на переоснащение одной 
муниципальной библиотеки округа под 
модельную

31.03.2022 В 2022 году направлена заявка на участие в конкурсе на переоснащение детской 
библиотеки-филиала № 6 (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) для создания на её базе 
муниципальной модельной библиотеки.
В случае создания модельной библиотеки юные жители округа получат доступ к 
современному универсальному информационно-культурному учреждению, 
способному эффективно выполнять информационную, образовательную, 
культурную и просветительскую функции.

2.4 Поддержана заявка на участие в конкурсе 
на переоснащение детской библиотеки- 
филиала № 6 (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) 
под модельную

31.12.2023 детской библиотеки-филиала № 6 (г. Усть-Катав, МКР-2, 36А) переоснащена по 
модельному стандарту

3 Результат муниципального проекта: Приобретён 1 передвижной многофункциональный культурный иентр (автоклуб) для обслуживания 
сельского населения Усть-Катавского городского округа

Характеристика результата муниципального проекта: К 01.12.2024 будет приобретен 1 автоклуб с целью обеспечения доступности услуг 
культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.
Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования. Для 
приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) есть показатель стоимости его последующего 
содержания.
Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность и организовать познавательный досуг 
для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.
Срок: 01.01.2019-31.12.2024

3.1 Направление заявки для участия в 
конкурсе на приобретение передвижного 
многофункционального культурного 
центра (автоклуба)

31.12.2020 К 01.12.2022 г. планируется приобрести 1 передвижной многофункциональный 
культурный центр (автоклуб).
Планируется осуществить закупку автоклуба за счет средств областного и местного 
бюджета.

3.2 Поддержана заявка на приобретение 
многофункционального культурного цента 
(автоклуба)

31.12.2022 Приобретён 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) 
для обслуживания сельского населения Усть-Катавского городского округа



4 Результат муниципального проекта: Модернизированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Характеристика результата муниципального проекта: К 01.12.2024 будут капитально отремонтированы 2 здания муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» в рамках мероприятия «Модернизация региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств».
Капитальные ремонты позволят модернизировать пространство зданий и оснастить школы музыкальными инструментами, современным 
звуковым и мультимедийным оборудованием.
Срок: 01.01.2021-31.12.2024

4.1 Направление заявки для участия в 
конкурсе на модернизацию региональных 
и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств

30.08.2021 В 2021 году направлена заявка на капитальный ремонт кровли, полов и крылец 
здания Муниципального казённого учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» по адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая, 31. Ремонт 
планируется осуществлять с привлечением областных и федеральных средств.

4.2 Поддержана заявка на участие в конкурсе 
на модернизацию региональных и 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств. Капитальный ремонт 
кровли, полов и крылец здания 
Муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» по адресу г. Усть- 
Катав, ул. Рабочая, 31

31.12.2021 Выполнен капитальный ремонт кровли, полов и крылец здания Муниципального 
казённого учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» по адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая, 31

4.3 Направление заявки для участия в 
конкурсе на модернизацию региональных 
и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств

30.03.2023 В 2023 году направлена заявка на комплексный капитальный ремонт здания 
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» по адресу г. Усть-Катав, МКР-3, 8-а в 2024 году. Ремонт 
планируется осуществлять с привлечением областных и федеральных средств.

4.4 Поддержана заявка на участие в конкурсе 
на модернизацию региональных и 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств. Комплексный 
капитальный ремонт кровли, полов и 
крылец здания Муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» по адресу 
г. Усть-Катав, МКР-3, 8-а

31.12.2024 Выполнен комплексный капитальный ремонт здания Муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» по адресу 
г. Усть-Катав, МКР-3, 8-а



4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. 
рублей)

Всего 
(тыс. 

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, модернизировать 
муниципальные детские школы искусств по видам искусств, обеспечить развитие муниципальных библиотек

1.1 Капитальный ремонт 1 культурно-досугового учреждения в 
сельской местности

0 7 151,956 0 0 0 7 537,38 14 689,336

1.1.1 Федеральный бюджет 4 748,389 6 000,00 10 748,389
1.1.2 Бюджет Челябинской области 1 113,821 783,64 1897,461
1.1.3 Местный бюджет, в том числе: 1 289,746 753,74 2043,486

предусмотрено в Подпрограмме «Безопасность
муниципальных учреждений культуры» Муниципальной 
программы «Поддержка и развитие культуры в Усть- 
Катавском городском округе»

1 150,356 753,74 1 904,096

предусмотрено в Подпрограмме «Поддержка и развитие 
культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском 
городском округе» Муниципальной программы «Поддержка и 
развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»

139,39 0 139,39

1.2 Переоснащение 2 муниципальных библиотек по модельному 
стандарту

0 0 10 000,0 373,20 5 553,05 789,55 16 715,80

1.2.1 Федеральный бюджет 10 000,0 0 5 000,00 0 15 000,0
1.2.2 Бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0
1.2.3 Местный бюджет, в том числе: 0 373,20 553,05 789,55 1 715,80

предусмотрено в Подпрограмме «Совершенствование 
организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском 
городском округе» Муниципальной программы «Поддержка и 
развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»

0 373,20 553,05 789,55 1 715,80

1.3. Модернизация региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств

0 0 2 826,124 0 0 20 392,31 23 218,434

1.3.1 Федеральный бюджет 2 024,997 17 251,96 19 276,957
1.3.2 Бюджет Челябинской области 475,003 2 000,00 2 475,003
1.3.3 Местный бюджет, в том числе: 326,124 1 140,35 1 466,474

предусмотрено в Подпрограмме «Безопасность муниципальных 
учреждений культуры» Муниципальной программы «Поддержка и 

развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»

326,124 1 140,35 1466,474



1.4 Обеспечение муниципальных учреждений культуры
специализированным автотранспортом (автоклубы)

0 0 0 9 449,08 0 0 9 449,08

1.4.1 Федеральный бюджет 0 0
1.4.2 Бюджет Челябинской области 8 976,63 8 976,63
1.4.3 Местный бюджет, в том числе: 472,45 472,45

предусмотрено в Подпрограмме «Поддержка и развитие 
культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском 
городском округе» Муниципальной программы «Поддержка 
и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»

472,45 472,45

1.5 Укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

0 0 0 0 3 744,18 0 3 744,18

1.5.1 Федеральный бюджет 3 267,60 3 267,60
1.5.2 Бюджет Челябинской области 136,20 136,20
1.5.3 Местный бюджет, в том числе: 340,38 340,38

предусмотрено в Подпрограмме «Поддержка и развития 
дополнительного образования в Усть-Катавском городском 
округе» Муниципальной программы «Поддержка и развитие 
культуры в Усть-Катавском городском округе»

340,38 340,38

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0 7 151,956 12 826,124 9 822,28 9 297,23 28 719,24 67 816,83
Федеральный бюджет - 4 748,389 12 024,997 0 8 267,60 23 251,96 48 292,946

Бюджет Челябинской области - 1 113,821 475,003 8 976,63 136,20 2 783,64 13 485,294
Местный бюджет - 1 289,746 326,124 845,65 893,43 2 683,64 6 038,59



5. Участники муниципального проекта

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

1 Руководитель муниципального проекта

Е.А. Бухмастова

Начальник Управления
культуры администрации 
Усть-Катавского городского 
округа (с начала реализации 
проекта по август 2021 г.)

С.Н. Пульдяев
Первый заместитель главы 
Усть-Катавского городского 
округа по вопросам социально
культурной политики, охраны 
здоровья населения (с начала 
реализации проекта по ноябрь 
2020 г.)

С.В. Харитонов
Первый заместитель главы 
Усть-Катавского городского 
округа по вопросам социально
культурной политики, охраны 
здоровья населения (с ноября 
2020 г. по настоящее время)

20

И.В. Зуева

Начальник Управления 
культуры администрации 
Усть-Катавского городского 
округа (с октября 2021 г. по 
настоящее время)

С.В. Харитонов - первый 
заместитель главы Усть- 
Катавского городского округа 
по вопросам социально
культурной политики, охраны 
здоровья населения (с ноября 
2020 г. по настоящее время)



2 Администратор муниципального проекта Е.Ю. Волкова

Ведущий специалист 
Управления культуры 
администрации 
Усть-Катавского городского 
округа (с начала реализации 
проекта по ноябрь 2021 г.)

Е.А. Бухмастова
Начальник Управления 
культуры администрации Усть- 
Катавского городского округа 
(с начала реализации проекта 
по август 2021 г.) 20Заместитель начальника 

Управления культуры 
администрации 
Усть-Катавского городского 
округа (с декабря 2021 г. по 
настоящее время)

И.В. Зуева
Начальник Управления 
культуры администрации Усть- 
Катавского городского округа 
(с октября 2021 г. по настоящее 
время)

3

Участник муниципального проекта по 
мероприятию «Создание (реконструкция) и 
капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности» в 2020 
году. Размещение аукционной документации, 
разъяснений и протоколов в ЕИС.

Т.В. Дерягина

Ведущий специалист отдела 
социально-экономического 
развития и размещения 
муниципального заказа

О.А. Чернова
Начальник отдела социально- 
экономического развития и 
размещения муниципального 
заказа администрации Усть- 
Катавского городского округа

10

4

Участник муниципального проекта по 
мероприятиям:
- Создание модельных муниципальных 
библиотек в 2021 году;
- Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры специализированным 
автотранспортом (автоклубы) в 2022 году;
- Создание (реконструкция) и капитальный 
ремонт культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности в 2023 году;
- Модернизация региональных и 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств в 2021 году и в 2024 году. 
Размещение аукционной документации, 
разъяснений и протоколов в ЕИС.

А.С. Русакова

Начальник отдела 
размещения 
муниципального заказа 
администрации Усть- 
Катавского городского 
округа

Я.В. Гриновский
Заместитель главы Усть- 
Катавского городского округа - 
начальник управления 
имущественных и земельных 
отношений

10



5

Участник муниципального проекта по 
мероприятию «Создание (реконструкция) и 
капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности». 
Обеспечение выполнения работ по 
капитальному ремонту клуба 
Железнодорожников пос. Вязовая. Участие в 
формировании отчетности по итогам 
реализации мероприятия в рамках 
муниципального проекта.

П.В. Паскевич

Директор Муниципального 
казённого учреждения 
культуры «Централизованная 
клубная система»

Е.А. Бухмастова
Начальник Управления 
культуры администрации Усть- 
Катавского городского округа

80

5

Участник муниципального проекта по 
мероприятиям:
- «Создание (реконструкция) и капитальный 
ремонт культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности». Обеспечение 
выполнения работ по капитальному ремонту 
сельского дома культуры с. Минка.
- «Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры специализированным 
автотранспортом (автоклубы)». Обеспечение 
приобретения автоклуба.
Участие в формировании отчетности по 
итогам реализации мероприятия в рамках 
муниципального проекта.

П.В. Паскевич

Директор Муниципального 
казённого учреждения 
культуры «Централизованная 
клубная система»

И.В. Зуева
Начальник Управления 
культуры администрации Усть- 
Катавского городского округа

80

6

Участник муниципального проекта по 
мероприятию «Создание модельных 
муниципальных библиотек».
Подготовка заявки в Минкультуры 
Челябинской области на получение субсидии 
по мероприятию «Создание модельных 
муниципальных библиотек».
Обеспечение создания модельной 
муниципальной библиотеки на базе 
Центральной городской библиотеки.

О.И. Логинова

Директор Муниципального 
казённого учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система»

Е.А. Бухмастова
Начальник Управления 
культуры администрации Усть- 
Катавского городского округа

80



Участие в формировании отчетности по 
итогам реализации мероприятия в рамках 
муниципального проекта.

7

Участник муниципального проекта по 
мероприятию «Модернизация региональных 
и муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств». Обеспечение выполнения 
работ по капитальному ремонту зданий 
муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» по адресу г. Усть- 
Катав, ул. Рабочая 31 и по адресу г. Усть- 
Катав, МКР-3, 8-а.
Участие в формировании отчетности по 
итогам реализации мероприятия в рамках 
муниципального проекта.

Н.М. Талипова

Директор Муниципального 
казённого учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа»

И.В. Зуева
Начальник Управления 
культуры администрации Усть- 
Катавского городского округа

80

8

Участник муниципального проекта. 
Координация общих вопросов финансового 
обеспечения реализации мероприятий 
муниципального проекта в рамках 
национального проекта.

А.В. Зыбцева

Главный бухгалтер 
Управления культуры 
администрации Усть- 
Катавского городского 
округа

Е.А. Бухмастова
Начальник Управления 
культуры администрации Усть- 
Катавского городского округа 
(с начала реализации проекта 
по август 2021 г.) 20И.В. Зуева
Начальник Управления 
культуры администрации Усть- 
Катавского городского округа 
(с октября 2021 г. по настоящее 
время)



6. Дополнительные обосновывающие материалы

1. Базовое значение показателя муниципального проекта «Количество созданных (реконструированных), 
модернизированных и капитально отремонтированных объектов организаций культуры («Культурна среда»)» (0 ед.) 
сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, на которых были проведены 
мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

В расчет включены следующие виды учреждений: муниципальные библиотеки, детская музыкальная школа и культурно
досуговые учреждения в сельской местности. В 2017 году ремонт библиотек, зданий Детской музыкальной школы и культурно
досуговых учреждений в сельской местности не проводился.

Источник данных: годовой отчет и данные отраслевого мониторинга.

2. Базовое значение показателя муниципального проекта «Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры 
(тыс. посещений)» (202,538 тыс. посещений) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству 
посещений библиотек и культурно-досуговых учреждений клубного типа.

Данный базовый показатель за 2017 год составил 202,538 тыс. посещений, из них:
1) Количество посещений общедоступных публичных библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках - 161,1108 тыс. чел.;
2) Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры

- 35,439 тыс. чел.;
3) Количество посещений музеев - 4,366 тыс. чел.;
4) Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДМШ - 1,635 тыс. чел.
Источник данных: годовой отчет и данные отраслевого мониторинга.



Приложение 
к паспорту муниципального проекта 

«Культурная среда»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и 
характеристика результата

Уровень 
контроляначало окончание

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

1

Результат:
Поддержано направление заявок 
для участия в конкурсе на 
строительство (реконструкцию) и 
(или) капитальный ремонт 2 
культурно-досуговых учреждений 
в сельской местности:
- 2020 год - капитальный ремонт 
клуба Железнодорожников п. 
Вязовая;
- 2024 год - капитальный ремонт 
сельского дома культуры с. Минка

01.01.2019 31.12.2020 Е.А. Бухмастова

Заявка в Минкультуры 
Челябинской области на 
получение субсидии

Муниципальный 
проектный офис

01.01.2022 31.12.2024 И.В. Зуева

1.1.1

Мероприятие:
Подготовка документации на 
участие в конкурсе на получение 
субсидии на строительство 
(реконструкцию) и (или) 
капитальный ремонт культурно
досуговых учреждений в сельской 
местности

01.01.2019 01.02.2024 Е.Ю. Волкова
П.В. Паскевич

Информация о начале 
конкурсного отбора

Руководитель 
муниципального 
проекта



1.1

Контрольная точка:
Направление заявки в 
Минкультуры Челябинской 
области для участия в конкурсе на 
строительство (реконструкцию) и 
(или) капитальный ремонт 
культурно-досуговых учреждения 
в сельской местности

01.01.2019
01.01.2023

01.02.2019
01.02.2024 П.В. Паскевич

Заявка Усть-Катавского 
городского округа на 
получение субсидии на 
создание (реконструкцию) 
и капитальный ремонт 
культурно-досуговых 
учреждения в сельской 
местности

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.1.2

Мероприятие:
Заполнение и согласование 
Соглашения о предоставлении 
субсидий с Министерством 
культуры Челябинской области

01.01.2020
01.01.2024

20.01.2020
20.01.2024 А.В. Зыбцева

Соглашение с 
Министерством культуры 
Челябинской области в 
системе «Электронный 
бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.2

Контрольная точка: 
Заключение Соглашения на 
получение субсидий с 
Министерством культуры 
Челябинской области

01.01.2020
01.01.2024

20.01.2020
20.01.2024 А.В. Зыбцева

Соглашение с 
Министерством культуры 
Челябинской области в 
системе «Электронный 
бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.1.3 Мероприятие:
Проведение аукциона

01.01.2020
01.01.2024

15.02.2020
15.02.2024 П.В. Паскевич Аукционная документация

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.3 Контрольная точка: 
Размещение извещения в ЕИС

28.01.2020 31.01.2020 Т.В. Дерягина Извещение о закупке в
ЕИС

Муниципальный 
проектный 
комитет28.01.2024 31.01.2024 А.С. Русакова

1.4 Контрольная точка: 
Определение исполнителя

01.01.2020 15.02.2020 Т.В. Дерягина Протокол заседания 
комиссии по подведению 
итогов аукциона

Муниципальный 
проектный 
комитет01.01.2024 15.02.2024 А.С. Русакова

1.1.4
Мероприятие:
Направление муниципального 
контракта исполнителю

22.02.2020
22.02.2024

28.02.2020
28.02.2024 П.В. Паскевич

Проект муниципального 
контракта в ЕИС

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.5
Контрольная точка:
Заключение муниципального 
контракта

29.02.2020
29.02.2024

03.03.2020
02.03.2024 П.В. Паскевич

Муниципальный контракт в 
ЕИС

Муниципальный 
проектный 
комитет



1.1.5

Мероприятие:
Направление отчета в 
администрацию Усть-Катавского 
городского округа с приложением 
полного пакета документов о 
завершении работ на объекте

01.01.2020
01.01.2024

10.09.2020
10.09.2024 П.В. Паскевич

Отчёт с предоставлением 
справок по формам КС 2 и 
КСЗ

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.6

Контрольная точка:
Создано (реконструировано) и 
(или) капитально отремонтировано 
культурно-досуговое учреждение в 
сельской местности (капитальный 
ремонт клуба Железнодорожников 
п. Вязовая)

01.01.2020 31.08.2020 П.В. Паскевич
Отчёт с предоставлением 
справок по формам КС 2 и 
КСЗ

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.1.6

Мероприятие:
Направление годового отчета в 
Минкультуры Челябинской 
области с приложением полного 
пакета документов о завершении 
работ на объекте

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Зыбцева

Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет» 
с предоставлением справок 
по формам КС 2 и КС 3

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.7

Контрольная точка:
Создано (реконструировано) и 
(или) капитально отремонтировано 
культурно-досуговое учреждение в 
сельской местности (капитальный 
ремонт сельского дома культуры с. 
Минка)

01.01.2024 31.08.2024 П.В. Паскевич
Отчёт с предоставлением 
справок по формам КС 2 и 
КСЗ

Муниципальный 
проектный 
комитет

1.1.7

Мероприятие:
Направление годового отчета в 
Минкультуры Челябинской 
области с приложением полного 
пакета документов о завершении 
работ на объекте

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Зыбцева

Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет» 
с предоставлением справок 
по формам КС 2 и КС 3

Муниципальный 
проектный 
комитет



1.8

Контрольная точка:
Созданы (реконструированы) и 
(или) капитально 
отремонтированы 2 культурно
досуговых учреждения в сельской 
местности

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Бухмастова
А.В. Зыбцева Годовой отчет в системе 

«Электронный бюджет» 
с предоставлением справок 
по формам КС 2 и КС 3

Муниципальный 
проектный 
комитет01.01.2024 31.12.2023 И.В. Зуева

А.В. Зыбцева

Создание модельных муниципальных библиотек

2

Результат:
Поддержано направление заявки 
для участия в конкурсе на 
переоснащение 2 модельных 
муниципальных библиотек

01.01.2020
01.01.2022

31.12.2020
31.12.2022 Е.А. Бухмастова

Заявка в Минкультуры 
Челябинской области для 
участия в конкурсе на 
переоснащение модельной 
муниципальной библиотеки

Муниципальный 
проектный офис

2.1.1

Мероприятие:
Подготовка заявки в 
Минкультуры Челябинской 
области для участия в конкурсе на 
переоснащение модельных 
муниципальных библиотек

01.01.2020
01.01.2022

01.04.2020
01.04.2022

Е.Ю. Волкова 
О.И. Логинова

Информация о начале 
конкурсного отбора

Руководитель 
муниципального 
проекта

2.1

Контрольная точка:
Направление заявки в
Минкультуры Челябинской области 
для участия в конкурсе на 
переоснащение модельных 
муниципальных библиотек

01.01.2020
01.01.2022

01.04.2020
01.04.2022 О.И. Логинова

Заявка Усть-Катавского 
городского округа на 
получение субсидии на 
участие в конкурсе на 
переоснащение модельной 
муниципальной библиотеки

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.1.2

Мероприятие:
Заполнение и согласование
Соглашения с Министерством 
культуры Челябинской области на 
получение субсидии

01.01.2021
01.01.2023

15.05.2021
15.05.2023 А.В. Зыбцева

Соглашение с
Министерством культуры 
Челябинской области в 
системе «Электронный 
бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.2

Контрольная точка: 
Заключение Соглашения с 
Министерством культуры 
Челябинской области на 
получение субсидии

01.01.2021
01.01.2023

15.05.2021
15.05.2023 А.В. Зыбцева

Соглашение с 
Министерством культуры 
Челябинской области в 
системе «Электронный 
бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет



2.1.3

Мероприятие:
Проведение аукциона/ 
Определение поставщика (для 
закупки у единственного 
поставщика)

01.01.2021
01.01.2023

15.05.2021
30.04.2023 О.И. Логинова Аукционная документация/ 

Опросные листы

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.3
Контрольная точка:
Определение 
исполнителя/поставщика

15.05.2021
01.03.2023

30.06.2021
30.04.2023

А.С. Русакова/ 
О.И. Логинова

Протокол заседания 
комиссии / Протокол 
определения поставщика

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.1.4
Мероприятие:
Направление муниципального 
контракта исполнителю

01.07.2021
01.03.2023

15.07.2021
30.04.2023 О.И. Логинова

Проект муниципального 
контракта в ЕИС/ Проект 
муниципального контракта

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.4
Контрольная точка:
Заключение муниципального 
контракта/ прямых договоров

01.07.2021
01.03.2023

01.07.2021
30.04.2023 О.И. Логинова

Муниципальный контракт в
ЕИС/ Муниципальный 
контракт

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.1.5

Мероприятие:
Направление отчета в 
администрацию Усть-Катавского 
городского округа с приложением 
полного пакета документов, 
подтверждающих выполнение 
мероприятий

01.01.2021 30.08.2021 О.И. Логинова

Отчет с предоставлением 
пакета документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.5

Контрольная точка:
Создание 1 модельной библиотеки 
на базе Центральной городской 
библиотеки

01.01.2021 30.08.2021 О.И. Логинова

Отчет с предоставлением 
пакета документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.1.6

Мероприятие:
Направление годового отчета в 
Минкультуры Челябинской 
области с приложением полного 
пакета документов, 
подтверждающих выполнение 
мероприятий

01.01.2021 30.08.2021 А.В. Зыбцева Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.6 Контрольная точка:
Создание 1 модельной библиотеки ■ 01.01.2021 30.08.2021 Е.А. Бухмастова

А.В. Зыбцева
Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет



2.1.7

Мероприятие:
Направление отчета в 
администрацию Усть-Катавского 
городского округа с приложением 
полного пакета документов, 
подтверждающих выполнение 
мероприятий

01.01.2023 30.08.2023 О.И. Логинова

Отчет с предоставлением 
пакета документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.7

Контрольная точка:
Создание 1 модельной библиотеки 
на базе детской библиотеки - 
филиала № 6

01.01.2023 30.08.2023 О.И. Логинова

Отчет с предоставлением 
пакета документов, 
подтверждающих 
выполнение мероприятий

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.1.8

Мероприятие:
Направление годового отчета в 
Минкультуры Челябинской 
области с приложением полного 
пакета документов, 
подтверждающих выполнение 
мероприятий

01.01.2023 30.08.2023 А.В. Зыбцева Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

2.8 Контрольная точка:
Создание 1 модельной библиотеки 01.01.2023 30.08.2023 Е.А. Бухмастова

А.В. Зыбцева
Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств

3

Результат:
Поддержано направление заявок 
для участия в конкурсе на 
модернизацию Детской 
музыкальной школы:
- 2021 год - капитальный ремонт 
здания по адресу г. Усть-Катав, ул. 
Рабочая, 31;
- 2024 год - капитальный ремонт 
здания по адресу г. Усть-Катав, 
МКР-3, 8-а

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Бухмастова
Заявка в Минкультуры 
Челябинской области на 
получение субсидии

Муниципальный 
проектный офис

01.01.2022 31.12.2024 И.В. Зуева



3.1.1

Мероприятие:
Подготовка документации на 
участие в конкурсе на получение 
субсидии на модернизацию 
региональных и муниципальных 
школ искусств по видам искусств

01.01.2021 01.02.2024 Е.Ю. Волкова
Н.М. Талипова

Информация о начале 
конкурсного отбора

Руководитель 
муниципального 
проекта

3.1

Контрольная точка: 
Направление заявки в 
Минкультуры Челябинской 
области для участия в конкурсе на 
модернизацию региональных и 
муниципальных школ искусств по 
видам искусств

01.01.2021
01.01.2024

01.09.2021
01.02.2024 Н.М. Талипова

Заявка Усть-Катавского 
городского округа на 
получение субсидии 
модернизацию 
региональных и 
муниципальных школ 
искусств по видам искусств

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.1.2

Мероприятие:
Заполнение и согласование 
Соглашения о предоставлении 
субсидий с Министерством 
культуры Челябинской области

01.01.2021
01.01.2024

20.11.2021
20.01.2024 А.В. Зыбцева

Соглашение с 
Министерством культуры 
Челябинской области в 
системе «Электронный 
бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.2

Контрольная точка:
Заключение Соглашения на 
получение субсидий с 
Министерством культуры 
Челябинской области

01.01.2021
01.01.2024

01.11.2021
20.01.2024 А.В. Зыбцева

Соглашение с 
Министерством культуры 
Челябинской области в 
системе «Электронный 
бюджет»

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.1.3 Мероприятие:
Проведение аукциона

01.11.2020
01.01.2024

03.11.2020
15.02.2024 Н.М. Талипова Аукционная документация

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.3 Контрольная точка: 
Размещение извещения в ЕИС

20.10.2021
28.01.2024

22.10.2021
31.01.2024 А.С. Русакова Извещение о закупке в

ЕИС

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.1.4
Мероприятие:
Направление муниципального 
контракта исполнителю

09.11.2021
22.02.2024

15.11.2021
28.02.2024 Н.М. Талипова

Проект муниципального 
контракта в ЕИС

Муниципальный 
проектный 
комитет



3.4 Контрольная точка:
Определение исполнителя

09.11.2021
01.01.2024

09.11.2021
15.02.2024 А.С. Русакова

Протокол заседания 
комиссии по подведению 
итогов аукциона

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.1.5

Мероприятие:
Направление отчета в 
администрацию Усть-Катавского 
городского округа с приложением 
полного пакета документов о 
завершении работ на объекте

15.12.2021
01.01.2024

25.12.2021
10.09.2024 Н.М. Талипова

Отчёт с предоставлением 
справок по формам КС 2 и 
КСЗ

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.5
Контрольная точка:
Заключение муниципального 
контракта

22.11.2021
29.02.2024

22.11.2021
02.03.2024 Н.М. Талипова

Муниципальный контракт в 
ЕИС

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.1.6

Мероприятие:
Направление годового отчета в 
Минкультуры Челябинской 
области с приложением полного 
пакета документов о завершении 
работ на объекте

15.122021 31.12.2021 А.В. Зыбцева

Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет» 
с предоставлением справок 
по формам КС 2 и КС 3

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.6

Контрольная точка: 
Модернизирована 1 
муниципальная детская школа 
искусств по видам искусств - 
Детская музыкальная школа 
(капитальный ремонт кровли, 
полов и крылец здания по адресу 
г. Усть-Катав, ул. Рабочая, д. 31)

22.11.2021 31.12.2021 Н.М. Талипова
Отчёт с предоставлением 
справок по формам КС 2 и 
КСЗ

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.1.7

Мероприятие:
Направление годового отчета в 
Минкультуры Челябинской 
области с приложением полного 
пакета документов о завершении 
работ на объекте

15.12.2021 31.12.2021 А.В. Зыбцева

Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет» 
с предоставлением справок 
по формам КС 2 и КС 3

Муниципальный 
проектный 
комитет

3.7
Контрольная точка:
Модернизирована 1 
муниципальная детская школа

01.01.2024 31.08.2024 Н.М. Талипова
Отчёт с предоставлением 
справок по формам КС 2 и 
КСЗ

Муниципальный 
проектный 
комитет



искусств по видам искусств - 
Детская музыкальная школа 
(комплексный капитальный 
ремонт здания по адресу г. Усть- 
Катав, МКР-3, 8-а)

3.8

Контрольная точка: 
Модернизированы (капитально 
отремонтированы) 2 здания 
Детской музыкальной школы по 
адресу г. Усть-Катав, ул. Рабочая, 
31 и по адресу г. Усть-Катав, 
МКР-3, 8-а

06.12.2021 31.12.2024 И.В. Зуева
А.В. Зыбцева

Годовой отчет в системе 
«Электронный бюджет» 
с предоставлением справок 
по формам КС 2 и КС 3

Муниципальный 
проектный 
комитет


